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発 注 者 ： 鳥取県東部農林事務所    ＴＥＬ0857-20-3571

連絡先 地域整備課　総合整備担当 FAX 0857-37-1283

担当者： 日野　浩二（主任監督員）　　田中　彰（一般監督員）

施 工 者 ： 吉田建設株式会社

連絡先     住  所 鳥取市 国府町 広西 226番地

　   ＴEL 　0857-24-9748

     ＦＡＸ 　0857-29-4940

　　　　　現場代理人：川上　啓志　　　主任技術者：大谷　経行

工事内容

ため池改修　　　1式 　　　　各月の主な作業予定

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月

1 堤体工 4 付帯工

2 洪水吐工 5 仮設工

3 取水施設工

工事についてのおしらせ
三谷地区地域ため池（追作堤）改修工事
　『三谷地区の皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。』
追作堤の改修工事は予定より少し先行しながら現場作業を進めております。1月4日に宇倍神社
での祈祷後、作業を再開いたしました。現在は、洪水吐きの残り2スパンの埋戻し作業をおこなっ
ております。今後、洪水吐きの上に橋（コンクリート製品）を架け、法面整形後に残りのブロックマッ
ト（堤内の波による浸食防止の為）を設置し、転落防止柵・擬木階段（追加指示）等の設置作業を
進め、場内の最終整備に入っていきます。1月末を目途に本作業を終了させ、片付け作業を2月
上旬に終える予定です。12月末で９０％の進捗ですので、残り１０％の作業を無事故で、品質を
確保しながら進めていきたいと考えております。残り1か月半、関係者一同力を合わせてがんばっ
てまいりますので、引き続き工事へのご理解とご協力をお願いいたします。雪により足元が滑りや
すい為、安全運転と転倒・ｽﾘｯﾌﾟ災害防止に努めていきたいと考えております。皆様も降雪時、ま
た凍結時には十分足元に気をつけて、怪我のないようにお過ごしください。
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1月4日　宇倍神社にて　　→

自社検査　→　発注者監督員による立会実施構造物の寸法を確認しているところです。
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12月28日PM1：00の様子です。
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