

河川改修工事の施工に際し、青谷町東町地区の皆様には工事期間中ご迷惑をおかけしておりますが、日頃よりご理解とご協力を頂き関係者一同感謝しております。下記の通り、工事期間が延期になりましたので報告いたします。熱中症と新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底しながら、工期末まで無事故で施工を進めて参りますので、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。これから暑い日が続きますが、皆様も体調管理にお気をつけください。

工事概要

- 工事名: 日置川河川改修工事(2工区)
工事場所: 鳥取市青谷町青谷
工期: 令和2年2月7日～令和2年8月31日(変更10月26日)
作業日: 月曜日～土曜日(工程調整等やむを得ず日曜日/祝日作業となる場合は事前に看板等で告知いたします)
作業時間: 8:00～17:00

工事内容

- 1. 構造物撤去工(舗装、消雪送水管) 4月上旬～4月下旬 完了
2. 地盤改良工(縁切り鋼矢板) 4月中旬～4月下旬 完了
3. 盛土工 5月上旬～6月中旬 85%完了 *盛土最終仕上9月～10月中旬
4. 消雪送水管敷設 6月下旬～8月上旬(変更9月中旬)
※ 大型車両(クレーン・10tダンプトラック等)が頻繁に出入りする場又は通行止めをする場合は、交通整理員を適宜配置して作業いたします。
※ 施工範囲内に居住の方へは、車両通行/駐車スペースを確保できるよう随時調整いたします。

【今後の予定】

- 8月12日～16日(5日間作業無し)
8月17日～9月中旬(消雪送水管敷設作業) 隣接工区(青谷建設/水路工)
9月中旬～10月上旬(通水試験・盛土仕上作業) 隣接工区(青谷建設/水路工)
10月下旬 片付け 隣接工区(青谷建設/片付け工)

連絡先

発注者: 鳥取県土整備事務所
河川砂防課 河川担当 安木 崇朗
TEL 0857-20-3626

施工者: 吉田建設株式会社
住所 鳥取市国府町広西226番地
TEL 0857-24-9748
現場代理人: 川上 啓志、主任技術者: 谷田美智也
【携帯090-5702-1824】

日置川と民地の間に縁切矢板を打ち、堤防を高く強くし、新しい道路をつくります。
工事するまでは、川の水があふれ、周辺の地盤が沈下していました。
この水位を超えたら越流していました。
周辺の地盤が沈下
堤防を高く強くし、新しい道路を整備します。
水路整備をします。
護岸整備をします。
消雪送水管の整備をします。
今までより80cm水位が上がっても大丈夫!
20m以上の矢板で地盤を縁切り・補強します。
施工: 吉田建設(株)・青谷建設(株)【日置川安全協議会】 発注: 鳥取県土整備事務所 河川砂防課

作業状況の写真(4月～6月末)↓



今しばらく工事が続き、ご迷惑をおかけいたします。m()m

